






PROYECTO DE RESOLUCIÓN

Artículo 1°.- El Poder Ejecutivo informará, a través de los organismos correspondientes, dentro de los 30 (treinta) días de recibida la presente, sobre los siguientes puntos relacionados con las obras de ampliación de la Línea H de Subterráneos:

1- Estado de avance de las obras en la Estación Plaza Francia. 

2- Estado de avance de las obras correspondientes a los accesos a las Estaciones Córdoba, Santa Fe y Sáenz. 

3- Estado de avance de las obras de inicio en la Estación Nueva Pompeya. 

4- Informe si SBASE ha reconocido los gastos por el diferimiento de los trabajos de la Estación Pompeya, solicitados por la contratista mediante Nota de Pedido N° 758 de fecha 24 de octubre de 2012. 

5- Estado de avance de las obras de la Estación Sáenz. 

6- Estado de avance de las obras correspondientes a la cochera y taller de la Estación Parque Patricios. 

7- Informe si el predio de la ADIF S.E. se ha utilizado como solución alternativa para construir la Cochera - Taller Parque Patricios. En caso afirmativo, informe el grado de avance de la obra.  




FUNDAMENTOS
Señora Presidenta: 
La presente iniciativa tiene por objeto esclarecer algunas cuestiones relacionadas con las obras de ampliación de la Línea H de Subterráneos, vinculadas con la Licitación Pública 144/10.
Cabe recordar que la Licitación Pública 144/10 tiene por objeto la obra denominada "Construcción Integral y Puesta en Servicio en Condiciones de Explotación Comercial de los Tramos A0, A1 y C2 de la Línea H, Provisión de Material Rodante y Financiación de las Inversiones". 
En este sentido, con fecha 6 de agosto de 2014, mediante Resolución N° 295/14, la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) aprobó el informe denominado 1.13.03 "Línea H de Subterráneos. Auditoría Legal, Técnica y Financiera", en el cual se auditó el período comprendido en el año 2012.
Conforme se expresa en el aludido informe, se observaron desvíos en la planificación de obras por parte de SBASE que han provocado dificultades en la ejecución del contrato y derivaron en atrasos de obra, que afectaron el Plan de Trabajo y la Curva de Inversión. 
Cabe destacar que el informe citado corresponde al período 2012. Considero que esta circunstancia y la presentación de un proyecto de ley por parte del Poder Ejecutivo que tiene por objeto modificar la traza de la línea H, torna indispensable conocer el grado de avance de las observaciones señaladas por el organismo de control externo de la CABA y de la obra, a los fines de realizar un diagnóstico pormenorizado respecto a la conveniencia de modificar el recorrido de la línea. 
Tal como se manifiesta en el aludido informe, desde el inicio de obra - octubre de 2011 -, se suscitaron diferentes acontecimientos que  afectaron el desarrollo de la misma. 
Con relación a la Estación Plaza Francia, es dable recordar que se suspendieron los trabajos en virtud de una acción de amparo presentada por los vecinos, a través de la cual se solicitó la suspensión de la ejecución de toda obra en la Plaza Intendente Torcuato de Alvear. Por esta razón, se efectuaron cambios en el  proyecto en virtud de las resoluciones judiciales adoptadas por las medidas cautelares solicitadas en el marco de acciones de amparo presentadas por diversas asociaciones civiles. De acuerdo a lo señalado y lo observado por la AGCBA cabe entonces solicitar se informe respecto del estado actual de la obra de la Estación Plaza Francia. 
 En cuanto a los accesos de las Estaciones Córdoba, Santa Fe y Sáenz, como consecuencia de la indefiniciones en los plazos de las expropiaciones de los predios privados para los accesos a las mismas, SBASE aprobó nuevas alternativas de ingresos por vereda, coyuntura que considero amerita que se informe el estado actual de las obras correspondientes a los accesos de las estaciones mencionadas. 
Con respecto a la Estación Nueva Pompeya, además de las cuestiones atinentes a los diversos diferimientos del proyecto de ingeniería solicitados por la contratista, es dable destacar que hasta el mes de marzo de 2013 no constaba la realización de la expropiación de los predios.
En cuanto a la Estación Sáenz, también se observó que se produjeron modificaciones de proyecto, habiéndose cambiado los planos para adecuarla como estación terminal, ya que se decidió que la Estación Pompeya se inaugure con posterioridad. 

Respecto a la cochera y taller de Parque Patricios, es necesario conocer si el predio de la ADIF S.E. se ha utilizado como solución alternativa provisoria para construirla, dado que se resolvió no realizar dicho Taller a cielo abierto en virtud de la existencia de inconvenientes para construirlo en el subsuelo del Parque Patricios, debido a la afectación de las especies de árboles existentes en el mismo. 



Por todo lo expuesto, es que  solicito a los Sres. Diputados acompañen el presente proyecto de resolución.   
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